

На основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 L (“Сл.гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општинска управа Темерин доноси:


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив наручиоца: **Општинска управа Темерин,**
2. Адреса наручиоца: **Темерин, Новосадска 326**
3. Интернет страница наручиоца: **www.temerin.rs**
4. Врста наручиоца: **Општинска управа**
5. Врста предмета: **услуга – израда ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, ознака из општег речника набавки: 71220000 - услуге пројектовања у архитектури**
6. Првобитна вредност уговора: 985.000,00 динара
7. Измењена вредност уговора: 985.000,00 динара
8. Остале информације: **Рок за испоруку предмета набавке износи 60 календарских дана.**
9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предмет јавне набавке захтевао је да се у поступку извршења уговора пројектно техничка документација уради у складу са исходованим условима заштите природе и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе. Извршилац је доставио захтев број 946-001/17 за продужење рока извршења услуга пројектовања који је у вези са достављањем и разјашњењем услова заштите територијално надлежних установа заштите природе и споменика културе и других околности који су утицали на продужење рока извршења уговорне обавезе.

Услед новонасталих околности дошло је до потребе за продужењем рока извршења уговора. Рок за испоруку предмета набавке се продужава за 60 дана, у складу са чланом 4. Уговора ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СТАРОГ ПАРКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

Република Србија - АП Војводина
Општина Темерин
Број: 404-35/2017-03
Дана: 05.10.2017. год.
Темерин



Председник општине

Ђуро Жига